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Aanpak netcongestie: 
Sneller uitbreiden van 
het elektriciteitsnet 



› Congestie blijft zonder extra interventies 
groeien. Impact op economische groei, 
woningbouwambities en klimaatdoelen 
steeds duidelijker zichtbaar.

› Monitoring (o.a. LAN) tonen vertraging bij 
projecten. Doorlooptijden op hoogspanning 
het langst.

› Tot nu toe voorkwamen maatregelen 
vooral vertraging; versnelling blijft uit. 
Meer regie op uitvoering nodig.

› Begin ‘25: analyse bij congestie-
verlichtende TenneT projecten basis voor 
impactvolle versnellingsmaatregelen. 

Aanleiding & context
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TenneT analyse van potentiële versnelling

Bron: TenneT rapport Maatregelen voor de versnelling van 
congestieverlichtende bouwprojecten (april 2025) 
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Versnelling afhankelijk van project, 
maar gemiddeld 3.0-3.4 jaar.

~50% van projecten in verkenningsfase,  
impact van de maatregelen vrijwel volledig 
(4-5.5 jaar versnelling)

20% van projecten in omgevingsplan-
procedure, waarvoor 1-2 jaar 
versnelling kan bereikt worden.

Overige projecten kunnen worden verkort
door specifieke knelpunten aan te
pakken

Maatschappelijke opbrengst kan oplopen tot 
30 miljard euro per jaar, wat weer ruimte 
biedt voor extra investeringen. 



Belangrijke knelpunten 
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Vertraging door onduidelijkheid over bevoegd 

gezag (110-150kV soms voor 12+ maanden) 

Hoge procedurele eisen creëren langere 

doorlooptijden dan netcongestie toelaat, met 

weinig verschil tussen nieuwbouw en uitbreiding

Beperkt draagvlak door impact op leefkwaliteit 

vergroot kans op vertraging in procedure

Werkwijze TenneT nu sequentieel en 

risicomijdend. 
60-80%



Overzicht maatregelen 
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KORTERE 

PROCEDURES

GEBIEDS-

INVESTERINGEN

OPTIMALISEREN 

WERKWIJZE 

TENNET 

AANPAK VOOR 

URGENTE 

PROJECTEN

Breed toepasbaar op (met name) hoogspannings-
projecten, met veel impact op projecten die nog in de 
beginfase zitten. Vanaf 2026 impact, volle kracht in 2028. 

Inzet maatregelen 
en werkwijze om 
urgente projecten 
op korte termijn 
te versnellen. 



#1 Kortere procedures
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Zet in op het verkorten van doorlooptijden en specifieke knelpunten;

› Extra ondersteuning vliegende brigade (22,5 mln)

› Trechteren locaties in bestuurlijke afspraken over projectprocedure

› Vroegtijdig ruimte reserveren in ruimtelijke plannen & proactief grondbeleid 

› Landsdekkende impactanalyse werelderfgoed

› Efficiëntere participatie en onderzoekslasten

› Uitkoopmogelijkheden omwonenden 

Beleidsaanpak



Gedoogplicht van rechtswege in de ontwerpfase

Invoeren van versnelde beroepsprocedure elektriciteitsprojecten vanaf 21kV

Aanpassing projectprocedure grote elektriciteitsprojecten

#2 Kortere procedures 

Wetgevingsprogramma

Tranche 1

Vergunningsvrije ruimte voor kleine uitbreidingen van stations

Vergunningsvrije ruimte voor tijdelijke infrastructuur

Beperken onderzoekslasten elektriciteitsprojecten

Betere planologische bescherming hoogspanningsnet 110-150 kV

Tranche 2

Nader te bepalen op basis van knelpuntenanalyse en uitwerking van impact, bereik en haalbaarheid.

Tranche 3 en verder



Reactie mentimeter
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› Doel: verbeteren kwaliteit 
leefomgeving, versterken draagvlak; 

› ›€ 197 mln. voor alle nu voorziene 
projecten in komende 6 jaar (ca. 30 
gebieden); 

› ›Nieuwe hoogspanningsstations en 
verbindingen en uitbreiding bestaande 
stations, op 220 en 380 kV; 

› ›Verdeling o.b.v. rato nu voorziene 
totale hoeveelheid bovengrondse 
nationale hoogspanningsinfrastructuur 
in gebied; 

› ›Gebieden met gebiedsinvesteringen 
van Netten op Zee uitgesloten, 
projecten in industriegebieden in 
beginsel ook.

#2 Gebiedsinvesteringen 
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› Versnelling beginfase: onderzoeken en 
studies meer parallel i.p.v. opvolgend 

› Sneller samen besluiten over 
locatiekeuze, start project en 
grondaankoop 

› Samen met gemeenten en provincies 
proactief grond reserveren voor 
toekomstige projecten

› Meer standaard ontwerpen, minder 
maatwerk 

› Slimmer inkopen en aanbesteden 

› Sterkere inzet op omgevings-
management en samenwerking in de 
regio

#3 Werkwijze TenneT 
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#4 Projectenaanpak meest urgente 
projecten 

12

› Sommige maatregelen vragen tijd om effect te genereren.

› Doel projectenaanpak: meest urgente projecten snel op weg helpen.

› Groep van eerste (circa 25 projecten) wordt dit jaar geselecteerd om urgent mee aan de gang 
te gaan. Daarna vervolg o.b.v. ervaringen in 2025.

› Wat behelst het?

– Projectafspraken tussen gemeente, provincie, Rijk en TenneT.

▪ O.a. over snel bepalen bevoegd gezag, waar impactvol naar provincie of Rijk.  

– Concrete afspraken bij start over monitoring, termijn besluitvorming, knelpunten en 
gerichte inzet van versnellingsmaatregelen.

– Maatregelen uit bijvoorbeeld het wet-beleidsprogramma zullen hier prioritair worden 
ingezet. 

– Projecten zullen worden opgenomen in het (provinciale of nationale) MIEK.



Projectafspraken: eerdere ervaringen 
& vooruitblik
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Eerdere positieve ervaringen met versnellingsateliers & (bestuurlijke) projectafspraken:

› Bijvoorbeeld bij 380kV-stations Breukelen-Kortrijk en Doetinchem (ihkv netcongestie FGU), Simonshaven (Port of 
Rotterdam) en station Hoogeveen-Riegmeer (110-20-10kV)

› Veel ervaring opgedaan bij versnellingsateliers vanuit MIEK

De projectafspraken kunnen het volgende bevatten:

– Afspraak over inzet expertpool/ vliegende brigade → Steun voor capaciteit en expertise bij gemeenten en provincies

– Afspraak over bevoegd gezag (gemeente/provincie/KGG)

– Adviesrol van KGG t.o.v. gemeente en/of provincie (over projectprocedure)

▪ Tijdelijk/permanent

▪ Proactief/reactief

▪ Ambtelijk/bestuurlijk

– Escalatieladder → Wanneer en hoe word er opgeschaald als vertraging dreigt?

– Gerichte inzet maatregelenpakket april ’25

– Overige relevante afspraken over omgevingszaken, grond & ruimte, EMC



› Geagendeerd in de eerstvolgende 
Energy Boards

› Bepalen urgente projecten: via 
stuurgroep MIEK; daarna kick-off met 
betrokkenen bij de projecten.

› Verdere uitwerking van routes in wet- 
en beleidsprogramma.  

› Bewaken voortgang maatregelen 
binnen het LAN spoor sneller bouwen. 

› Vraagt om een projectorganisatie bij 
KGG, wordt nog uitgewerkt. 

› Uitwerking knelpunten & mogelijke 
maatregelen laag- & middenspanning.

Vervolgproces
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Input mentimeter
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Vragen?
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Meer informatie 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/netcon
gestie/maatregelen-om-het-
elektriciteitsnet-sneller-uit-te-breiden

https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk
ken/brieven_regering/detail?id=2025Z08
485&did=2025D19361

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nie
uws/2025/04/25/kabinet-grijpt-in-voor-
snellere-uitbreiding-van-het-stroomnet
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